



Rīgā

2011.gada 30. decembrī

Nr. 11-5/4015

Uz 29.12.2011. Nr. 4.4/228

**Sabiedriskā labuma biedrība**  
**, „Sabiedrība par atklātību – Delna”**  
A. Čaka iela 49-4, Rīga, LV-1011

*Par būvniecības izmaksu indeksācijas piemērošanu*

God. Petermaņa kungs!

Atbildot uz sabiedriskā labuma biedrības „Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) 29.12.2011. vēstuli Nr. 4.4/228, vēlos sniegt informāciju par Kultūras ministrijas (turpmāk - KM) rīcību un nostāju vēstulē minētajos jautājumos.

Administrējot Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk – LNB) ēkas būvdarbu līgumu, KM nekad nav pieļāvusi iespēju atteikties no līguma 13.8. punktā noteiktā būvniecības izmaksu indeksācijas nosacījuma. Būvīzmaksu indeksācija pēc savas būtības ir taisnīgs mehānisms pamatotai līguma cenas korekcijai atbilstoši ekonomiskajai situācijai valstī.

KM regulāri ir pieprasījusi datus no Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) par būvniecības izmaksu indeksiem un nosūtījusi tos līgumā noteiktajā kārtībā līguma cenas korekcijas summu aprēķināšanai saskaņā ar līguma 13.8. punktu. KM LNB projekta īstenošanas nodaļas darbinieki iknedēļas būvniecības plānošanas sapulcēs ir norādījuši, ka NBA nepilda saistības attiecībā uz indeksācijas aprēķinu iesniegšanu (skat. sanāksmju protokolus). KM 25.11.2011. vēstulē Nr. 11-2/3621 ir lūgusi NBA informēt par līguma nepildīšanas iemesliem.

KM 25.11.2011. saņēmusi NBA vēstuli Nr.PS-NBA/35-11, kurā norādīts, ka CSP dati, kas tiek piemēroti līguma cenas korekciju aprēķināšanai, neataino patieso situāciju būvniecības tirgū un tādēļ NBA cieš zaudējumus. NBA tādēļ ir lūgusi pagaidām atlikt līguma 13.8. punkta piemērošanu.

Nemot vērā, ka jautājums par CSP datu atbilstību nav KM kompetencē, KM, pamatojoties uz Iesniegumu likuma 4.pantu, 28.11.2011. ir pārsūtījusi minēto vēstuli izskatīšanai un atbildes sniegšanai Ekonomikas ministrijai (turpmāk – EM). Par to, ka šajā jautājumā KM vērsusies pie EM, tika nosūtīta vēstule arī NBA. Atbilde par NBA vēstules izskatīšanas rezultātiem no EM vēl nav saņemta.

Turpmākajā sarakstē KM ir atgādinājusi par līgumā noteikto indeksācijas aprēķināšanas kārtību, un, nemot vērā, ka NBA tos nav iesniegusi, KM 23.12.2011. ir lūgusi Hill International sagatavot indeksācijas aprēķinus par 2011. gada 2. un 3. ceturksnī veiktajiem būvdarbiem.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, vēlos paust pārliecību, ka nav pamata jūsu vēstulē izteiktajām bažām par to, ka KM apsver iespēju atteikties no LNB ēkas būvdarbu līgumā noteiktās izmaksu indeksācijas piemērošanas.

Attiecībā par LNB projekta vadības modeli esmu guvusi pārliecību, ka projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības grupa sadarbībā ar KM LNB projekta īstenošanas nodaļu nodrošina pietiekami efektīvu projekta vadību, tādēļ izmaiņas LNB projekta īstenošanas nodaļā nav nepieciešamas.

Nobeigumā vēlos apliecināt, ka KM augstu vērtē līdzšinējo sadarbību ar Delnu. Delnas dalība projektā ir palīdzējusi novērst potenciālos riskus, kas saistīti ar LNB projekta īstenošanu, veicinājusi dialogu ar sabiedrību un nodrošinājusi labas pārvaldības principu ievērošanu, kā arī devusi reālu ieguldījumu valsts interešu aizstāvībā.

Pielikumā:

- 1) KM 25.11.2011. vēstule Nr. 11-2/3621 (uz 1 lpp.);
- 2) NBA 25.11.2011. vēstule Nr.PS-NBA/35-11 (uz 2 lpp.);
- 3) KM 28.11.2011. vēstule Nr. 11-2/3646 (uz 1 lpp.);
- 4) KM 25.11.2011. vēstule Nr. 11-2/3640 (uz 1 lpp.);
- 5) KM 02.12.2011. vēstule Nr. 2-17/3709 (uz 1 lpp.);
- 6) KM 23.12.2011. vēstule Nr. 11-2/3967 (uz 1 lpp.);
- 7) LNB iknedēļas būvniecības plānošanas protokoli (izvilkumi) (uz 6 lpp.).

Ar cieņu,  
kultūras ministre

Ž.Jaunzeme-Grende